

Индивидуальный предприниматель Седов Владимир Емельянович

462010Оренбургская область, п. Тюльганул. Кирова д.4 кв.11

ИНН 565001865329

ОГРНИП 318565800065544 от 17.08.2018 г.

Тел.: 89228955133; 89225392920

Эл.почта: sedoy83sv@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

«19» августа 2020 г.

16.06.2020 г. между Администрацией Троицкого сельсовета Тюльганского района Оренбургской области (далее – Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Седовым Владимиром Емельяновичем (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт (далее – контракт) № 2020.26805 на выполнение работ по капитальному ремонту Троицкого СДК с.Троицкое Тюльганского района Оренбургской области.

Согласно условиям контракта Подрядчик должен выполнить работы в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Окончательный срок выполнения работ – 15.08.2020 г.

На 18.08.2020 г. Подрядчик выполнил работы частично в зрительном зале (демонтажные работы). Больше никаких действий в части исполнения контракта со стороны Подрядчика не было.

Согласно п.5.2 контракта установлено, что Подрядчик обязан:

- Осуществлять производство работ в полном соответствии с проектной документацией, графиком выполнения объемов работ и нормативно-технической документацией, в том числе Техническими регламентами, ГОСТами, СНиПами и СП.
- Выполнять работы, предусмотренные настоящим контрактом с надлежащим качеством.

Заказчиком 12.08.2020 г. в адрес Подрядчика было направлено претензионное письмо с требованием незамедлительно приступить к выполнению работ, на 18.08.2020 г. нарушения не были устранены, работы не выполняются.

Пунктом 14.4 предусмотрено право Заказчика расторжения контракта в одностороннем порядке, в следующих случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ч.2 статьи 715 ГК РФ);
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика (ч.3 статьи 715 ГК РФ);
- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми (ч.3 статьи 723 ГК РФ).

В связи с вышеизложенным на основании п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 14.1 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Настоящее решение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой уведомления будет считаться дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком

информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений датой уведомления будет считаться 31-й день с даты размещения настоящего решения в единой информационной системе.

Глава муниципального образования
Троицкий сельсовет



А.В.Тарабан

2208 20 20

получен

Работы в СЗ